

## Pregled deset analiziranih projekata Uprave za kapitalne projekte

Predmet ugovora	Izvođač radova	Vrijednost osnovnog ugovora (sa PDV-om)	Aneks 1	Aneks 2	Naplata penala	Status projekta
Izvođenje dodatnih radova na objektu Naučno tehnološkog parka	Novi Volvox	991.581	produženo izvođenje radova za 20 dana	-	-	završeni radovi
Izvođenje radova na izgradnji Klinike za mentalno zdravlje	Fidija	7.250.502	produženo izvođenje radova za skoro šest mjeseci	-	-	radovi još nijesu završeni (Rok prema ugovoru: kraj januara 2024.; novi rok: kraj juna-početak jula 2024. godine)
Izvođenje radova na sanaciji puta Kruševice, Vrbanj, Orijen	Asfaltbeton gradnja	419.888	-	-	-	završeni radovi
Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice za potrebe autobuske stanice u naselju Bare – Igalo	Krušo, Cema, Geobiro	750.077	raskinut ugovor, potpisan novi	-	-	radovi u toku (Novi rok: kraj novembra 2024.)
Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji Arhitektonskog fakulteta	Stambeno	3.411.828	produženo izvođenje radova za šest mjeseci	-	-	radovi u toku (Rok prema ugovoru: 1. mart 2024; novi rok: 1. septembar 2024. godine)
Izvođenje radova na sanaciji puta Maočići, Velimlje, Petrovići	Mehanizacija i programat	1.015.074	-	-	-	završeni radovi
Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje mototrnih vozila u kasarni „13.jul“	Eurozox	2.177.993	produženo izvođenje radova za skoro godinu dana	-	-	radovi u toku (Rok prema ugovoru: 11. septembar 2023. godine; novi rok: kraj avgusta 2024. godine)
Izrada idejnog rješenja, glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji pristupnog platoa na lokaciji polazne stanice „DUB“ žičara Kotor – Lovćen	Briv Construction	2.758.800	Uvećana cijena radova za 305.278 eura	-	-	završeni radovi

Izrada idejnog rješenja, glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta do izlazne stanice „Kuk“ žičare Kotor – Lovćen	Briv Construction	1.689.160	-	-	-	završeni radovi
Izvođenje radova na izgradnji objekta za prihvat i srevisiranje vazduhoplova, DUP Vojni aerodrom „Knjaz Danilo“	Eurozox	2.897.335	-	-	-	nema podataka (Ugovor za projekat potpisan: 27. decembra 2022. godine)