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Bulevar Džordža Vašingtona 57, Podgorica, Crna Gora 
Tel/fax: + 382 (0) 20 268 686  
E-mail: info@institut-alternativa.org

Za izdavača: 
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SAŽETAK
Česte izmjene planova, izmjene planova na samom kraju godine, kao i neostvarivanje planova uslijed 

neracionalnog planiranja, pokazatelji su lošeg planiranja nabavki ministarstava i opština. U prosjeku, 
24 analizirane opštine su mijenjale planove javnih nabavki 6,4 puta godišnje tokom 2020. godine. To 
su najčešće radile Prijestonica Cetinje (18 puta), opštine Žabljak (11),   Berane,   Pljevlja i Petnjica (10). 
Ministarstva, njih 17, su rjeđe mijenjala planove u odnosu na opštine, i to u prosjeku 2.8 puta tokom 2020. 
godine. Svoj plan javnih nabavki najčešće je mijenjalo Ministarstvo pravde (8), a slijede ga Ministarstvo 
unutrašnjih poslova (6), Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo javne uprave (po pet puta). 

Tokom 2019. godine, opštine su potrošile svega oko 60% planiranog budžeta za javne nabavke, 
dok su ministarstva potrošila 93%. Ističu se Opština Ulcinj, koja je potrošila svega 7% budžeta za javne 
nabavke i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koje nije potrošilo ni polovinu planiranog budžeta za 
javne nabavke. 

Sprovođenje analize tržišta, umjesto da unaprijedi planiranje i sprovođenje postupaka nabavki, 
može biti zloupotrebljeno za favorizovanje određenih ponuđača. Budući da sprovođenje analize 
tržišta nije obavezno, nije propisana ni obaveza sačinjavanja i objavljivanja izvještaja o sprovedenim 
konsultacijama sa privrednim subjektima o vrijednosti nabavke. Nigdje nije zabilježeno da li su tokom 
druge polovine 2020. godine ministarstva i opštine sprovodile analizu tržišta. 

Iako cijena u postupcima javnih nabavki može biti jedini kriterijum za vrednovanje ponuda samo 
izuzetno, ministarstva i opštine joj, u okviru kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, još uvijek pretežno daju 
prednost. Najniža ponuđena cijena opredijelila je preko 90% tendera ministarstava i opština od početka 
primjene novog Zakona o javnim nabavkama (ZoJN). 

Obaveza sačinjavanja izvještaja o realizaciji ugovora o javnoj nabavci novina je u crnogorskom 
sistemu javnih nabavki. Međutim, ovaj izvještaj prije je skup tehničkih podataka koje pretežno već sadrži 
i sami ugovor o javnoj nabavci, umjesto da bude prikaz toka događaja od zaključivanja ugovora o javnoj 
nabavci do njegove realizacije. 

Jednostavne nabavke, koje su zamijenile nabavke male vrijednosti, su u najvećoj mjeri unaprijeđene 
novom regulativom, a na osnovu preporuka Instituta alternativa iz 2018. godine. Ključna unapređenja 
tiču se usvajanja Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki kojim su propisana jednaka 
pravila za sve naručioce. Takođe, naručioci su sada u obavezi da jednostavne nabavke oglašavaju preko 
Elektronskog glasnika javnih nabavki, čime se u velikoj mjeri obezbjeđuje transparentnost. Međutim, ne 
poštuju svi naručioci jednako obaveze iz Pravilnika, naročito u pogledu poštovanja praga za direktno 
ugovaranje. U praksi smo mapirali i nekoliko mogućih primjera dijeljenja predmeta nabavke kako bi se 
izbjegle procedure iz ZoJN, a nabavke sprovele kao jednostavne, što Zakon zabranjuje. 

Potrebno je pooštriti inspekcijski nadzor jednostavnih nabavki, kako bi se spriječile i/ili procesuirale 
zloupotrebe. Naručiocima treba nametnuti zahtjevnije obaveze u pripremi Plana javnih nabavki i 
obavezu obrazlaganja izmjena planova javnih nabavki, ali i obavezu pripreme, usvajanja i objavljivanja 
Plana jednostavnih nabavki. Sprovođenje analize tržišta treba da bude obavezno, a sadržaj obrasca 
izvještaja o realizaciji ugovora o javnoj nabavci treba ozbiljno unaprijediti. Naručioci treba da u 
postupcima javnih nabavki više cijene kvalitet radova, roba i usluga, kako bi se obezbijedila njihova 

dugoročnost i sačuvao budžet. 
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UVOD 
Novi Zakon o javnim nabavkama (ZoJN) usvojen je 17. decembra 2019. godine, 

a njegova primjena počela je 7. jula 2020. godine. Zakon je usvojen sa ciljem daljeg 
usaglašavanja sa Direktivama Evropske unije (EU) u okviru pregovaračkog procesa Crne 
Gore i EU, a naročito sa ciljem usaglašavanja sa Direktivama 24 i 25 koje su značajno 
izmijenjene 2014. godine. Usaglašavanje nacionalnog okvira sa pravnom tekovinom EU 
jedno je od tri mjerila za zatvaranje Poglavlja 5 – Javne nabavke1. 

U Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru iz 2020. godine, ocijenjeno je da je Crna 
Gora ostvarila ograničen napredak u ovoj oblasti, usvajanjem novog Zakona o javnim 
nabavkama i Zakona o javno privatnom partnerstvu2. Dalje se navodi i da je neophodna 
dosljedna primjena ovih zakona i usvajanje pratećih podzakonskih akata. Ovo podsjeća 
na ocjene Evropske komisije iz 2015. godine, kada je Crna Gora dobila ocjenu dobar 
napredak zbog izmjena ZoJN s kraja 2014. godine, ali je kasnije u implementaciji 
„podbacila“, pa je ocjena 2016. godine bila ograničeni napredak, dok je 2018. godine 
konstatovano nazadovanje. 

Problemi koji godinama opterećuju crnogorski sistem javnih nabavki su netransparent-
nost i nizak stepen konkurentnosti postupaka. Izmjene i dopune ZoJN iz 2017. godine 
značajno su pogoršali stanje uvođenjem nedovoljno regulisanih hitnih postupaka i 
apsolutno diskrecionih nabavki male vrijednosti. Izmjene koje su po usvajanju bile  
okarakterisane kao „privremeno stanje i tranzicioni period do usvajanja novog ZoJN“, 
produžilo se na pune tri godine primjene, sa trajnim posljedicama na sistem. U crno-
gorskom sistemu javnih nabavki, 2019. godine ostvarena je najveća potrošnja od 2007. 
godine sa 608 224 346.95 eura, ali i zabilježen najniži intenzitet konkurencije u istom 
periodu, sa samo 2.01 ponudom po tenderu. Tada je čak četvrtina ukupne vrijednosti 
zaključenih ugovora ugovoreno na osnovu samo jedne dostavljene ponude3. Tokom 
2020. godine, ministarstva su ugovorila ukupno 21 117 713.11 eura, a opštine 28 648 
757.49 eura4.

1	 Poglavlje je zvanično otvoreno 18. decembra 2013. godine. 
2	 Izvještaj Evropske Komisije o Crnoj Gori za 2020. godinu, Brisel, 6.10.2020. godine, dostupno na:   

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/montenegro_report_2020.pdf 
3	 Javne nabavke 2019: Nikad veća potrošnja, ni manja konkurentnost, Institut alternativa, Jun 2020. godine, dostup-

no na: https://institut-alternativa.org/javne-nabavke-2019-nikad-veca-potrosnja-ni-manja-konkurentnost/ 
4	 Prema preliminarnim nalazima Instituta alternativa, na osnovu pojedinačnih izvještaja o javnim nabavkama 

naručilaca koje objavljuje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na svojoj Internet stranici: 	
	 http://www.ujn.gov.me/pojedinacni-izvjestaji-obveznika-primjene-zakona-o-javnim-nabavkama/  	
	 Napomena: Još uvijek nisu dostupni izvještaji za 5 opština i 2 ministarstva. Posljednji put pristupljeno internet 

stranici i napravljen presjek 20.04.2021.
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U ovoj analizi, bavimo se novim mehanizmima i institutima ZoJN i njihovom primjenom 
tokom druge polovine 2020. godine. Analiza je fokusirana na dvije kategorije naručilaca 
– sva ministarstva (17) i sve opštine (24)5. Tokom prvih šest mjeseci primjene novog 
ZoJN zabilježen je mali broj postupaka javnih nabavki, a naročito novih procedura kojih 
skoro da nije ni bilo (konkurentski postupak sa pregovorima, partnerstvo za inovacije, 
konkurentski dijalog). Mali broj postupaka zabilježen je primarno kod ministarstava, zbog 
ishoda parlamentarnih izbora održanih 30. avgusta 2020. godine koji je nakon 30 godina 
promijenio politički sastav Vlade. U tom periodu su, do uspostavljanja nove Vlade u 
decembru 2020. godine, Vlada i ministarstva bila u tehničkom mandatu, pa su raspisivani 
postupci samo za neophodne nabavke. 

Zbog toga je ova analiza, umjesto na same procedure, fokusirana na nove mehanizme i 
institute ZoJN – analizu tržišta, ekonomski najpovoljniju ponudu kao sada jedini kriterijum 
za vrednovanje ponuda, izvještaj o realizaciji ugovora i jednostavne nabavke i na to kako 
su se odrazili na transparentnost i konkurentnost u javnim nabavkama. Analiza je takođe 
fokusirana i na planiranje nabavki i usaglašavanje planova javnih nabavki sa novim 
zakonskim procedurama i postupcima. Analiza na kraju nudi preporuke za unapređenje 
svakog od ovih instrumenata i mehanizama.

Podzakonski akti – stvaranje preduslova za  
primjenu Zakona

Novim ZoJN predviđeno je usvajanje ukupno 35 podzakonskih akata, obrazaca, 
uputstava, metodologija i drugih pratećih akata za implementaciju Zakona. Kao rok za 
njihovu pripremu i usvajanje predviđeno je šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, 
što je istovremeno i datum kada je Zakon počeo da se primjenjuje – 7. jul 2020. godine. 

Ukupno su usvojene tri uredbe kojima su uređene nabavke za diplomatska i konzularna 
predstavništva, bezbjednost i odbranu i centralizovane nabavke6. Usvojeno je i ukupno 17 
pravilnika7 i jedno uputstvo8. Prvobitno su usvojeni posebni pravilnici za svaki od obrazaca 

5	 U Crnoj Gori trenutno postoji 12 ministarstava (od decembra 2020. godine), ali ih je tokom najvećeg dijela 2020. 
godine bilo 17, zbog čega je taj broj ministarstava kao naručilaca i potrošačkih jedinica uzet kao uzorak ovog is-
traživanja. 

6	 Uredba o načinu sprovođenja nabavki za diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu 
(“Službeni list Crne Gore”, br. 090/20 od 01.09.2020), Uredba o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu 
sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti, (“Službeni list Crne Gore”, br. 076/20 od 28.07.2020) 
i Uredba o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 069/20 od 
11.07.2020). 

7   Spisak usvojih pravilnika sa brojevima Službenog lista dostupan je u Aneksu 1. 
8   Uputstvo o postupku provjere i ispunjenosti uslova za učešće privrednih subjekata registrovanih u Crnoj Gori i 

izdavanje potvrde za učešće u nabavkama za potrebe Sjeverno-atlantskog Saveza, (“Službeni list Crne Gore”, br. 
106/20 od 02.11.2020).
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koje predviđa ZoJN, ali su oni kasnije objedinjeni u Pravilnik o obrascima za sprovođenje 
postupaka javnih nabavki9. 

Podzakonski akt kojim se uređuje poseban oblik javne nabavke – elektronska aukcija10,  
još uvijek nije usvojen, kao ni obrasci poziva za učešće, zapisnika i obavještenja o 
rezultatima projektnog konkursa11, kao posebnog oblika nabavke usluga. 

Većina podzakonskih akata usvojeno je na vrijeme ili sa manjim zakašnjenjem, a sva 
usvojena podzakonska akta stupila su na snagu do kraja jula 2020. godine. 

Najviše se kasnilo sa usvajanjem Pravilnika o načinu rada i korišćenja elektronskog 
sistema javnih nabavki. On je usvojen krajem 2020. godine - punih godinu dana nakon 
usvajanja Zakona, odnosno šest mjeseci nakon isteka roka za njegovo usvajanje. Ipak, 
ako posmatramo širi kontekst i vrijeme uspostavljanja elektronskog sistema javnih 
nabavki (ESJN) početkom 2021. godine, kašnjenje sa usvajanjem ovog Pravilnika nije 
imalo posljedice u pogledu odlaganja uspostavljanja ESJN i početka njegovog rada. 

Planiranje nabavki ne ide „po planu“ 

Za sprovođenje postupka javne nabavke, neophodno je da ona bude predviđena 
Planom javnih nabavki koji mora pripremiti svaki naručilac i da su za nju obezbijeđena 
finansijska sredstva12. Osim što je preduslov za sprovođenje nabavke, plan javnih 
nabavki važan je izvor i dokument za kontrolu i praćenje ovog dijela javne potrošnje, ali 
i instrument blagovremenog informisanja ponuđača o namjerama naručilaca za javno 
nabavljanje u započetoj godini. Zato je važno da se javne nabavke adekvatno planiraju, 
i u što je moguće većoj mjeri prema planu i izvršavaju. Među ministarstvima i opštinama 
to, najčešće, nije slučaj. 

Prijestonica Cetinje je Plan javnih nabavki za 2020. godinu mijenjala čak 18 puta. Osim 
pokazatelja lošeg planiranja javnih nabavki, ovaj slučaj ilustruje i loše uređene procedure 
planiranja javnih nabavki: Zakon omogućava da se ovi planovi mijenjaju neograničeno 
mnogo puta i bez obrazloženja. Cetinje, iako najdrastičniji primjer, zato nije izuzetak, već 

9	 „Službeni list Crne Gore”, br. 014/21 od 12.2.2021. godine. 
10  Novim Zakonom je predviđeno da se elektronska aukcija može sprovoditi nakon ocjene ponuda, kao elektronski 

proces koji se ponavlja radi postizanja novih cijena, izmijenjenih naniže i/ili nove vrijednosti određenih elemenata 
ponude, koja omogućava rangiranje ponuda pomoću metoda automatske ocjene. Za propisivanje načina spro-
vođenja i završetka elektronske aukcije zaduženo je Ministarstvo finansija, Član 71 Zakona o javnim nabavkama 
(„Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 od 30.12.2019. godine) 

11  Radi nabavke usluga u oblasti arhitekture, građevinarstva, inženjerstva i informatike naručilac može da sprovede 
projektni konkurs: 1) koji prethodi zaključivanju ugovora o javnoj nabavci usluga; 2) sa nagradama ili naknadama 
učesnicima, član 155 Zakona o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 od 30.12.2019. go-
dine) 

12  Zakon o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 od 30.12.2019. godine) 
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gotovo sve institucije i opštine višestruko tokom godine mijenjaju svoje „planove javnih 
nabavki“. Budući da izmjenu planova ne prati obrazloženje, često je nemoguće ili vrlo 
teško utvrditi na šta se odnosi izmjena i da li je ona suštinske ili tehničke prirode. 

U prosjeku, 24 analizirane opštine su mijenjale planove javnih nabavki 6,4 puta godi-
šnje. Uz Cetinje, to su najčešće radile opštine Žabljak (11 puta), opštine Berane, Pljevlja i 
Petnjica (10 puta), a najrjeđe Budva, Andrijevica, Mojkovac i Herceg Novi (dva puta). 

Tabela 1: Pregled učestalosti izmjena Plana javnih nabavki opština za 2020. godinu

Opština Broj izmjena Plana JN Opština Broj izmjena Plana JN

Cetinje 18 Plav 6

Žabljak 11 Plužine 5

Berane 10 Ulcinj 5

Pljevlja 10 Tivat 4

Petnjica 10 Danilovgrad 4

Bijelo Polje 9 Kotor 3

Rožaje 8 Nikšić 4

Kolašin 8 Bar 3

Tuzi 8 Budva 2

Gusinje 7 Andrijevica 2

Šavnik 7 Mojkovac 2

Podgorica 6 Herceg Novi 2

Ministarstva, njih 17,  su rjeđe mijenjala planove u odnosu na opštine, i to u prosjeku 
2.8 puta tokom 2020. godine, a svoj plan je najčešće mijenjalo Ministarstvo pravde (osam 
puta)13. Ministarstvo unutrašnjih poslova je plan izmijenilo šest puta, a Ministarstvo 
održivog razvoja i turizma i Ministarstvo javne uprave u prosjeku skoro svakog drugog 
mjeseca, odnosno po pet puta tokom godine. Najmanje izmjena, odnosno svega jednu 
izmjenu tokom 2020. godine, za svoje godišnje planove imali su Ministarstvo rada i 
socijalnog staranja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo nauke i 
Ministarstvo zdravlja.

13  Šest od osam izmjena odnosile su se na tehničke ispravke Plana u vezi sa obračunom PDV-a i slično. Informacija 
predstavnika Službe za javne nabavke Ministarstva pravde, sa sastanka sa naručiocima održanog 2. aprila 2021. 
godine.
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Tabela 2: Pregled učestalosti izmjena Plana javnih nabavki ministarstava za 2020. godinu

Ministarstvo Broj izmjena  
Plana JN Ministarstvo Broj izmjena  

Plana JN

Ministarstvo pravde 8
Ministarstvo vanjskih 
poslova

2

Ministarstvo unutrašnjih 
poslova

6
Ministarstvo sporta i 
mladih

2

Ministarstvo održivog 
razvoja i turizma

5 Ministarstvo odbrane 2

Ministarstvo javne uprave 5 Ministarstvo prosvjete 2

Ministarstvo saobraćaja i 
pomorstva

3
Ministarstvo za ljudska i 
manjinska prava

1

Ministarstvo poljoprivrede 
i ruralnog razvoja 

3 Ministarstvo nauke 1

Ministarstvo finansija 3 Ministarstvo zdravlja 1

Ministarstvo kulture 2
Ministarstvo rada i 
socijalnog staranja

1

Ministarstvo ekonomije 2

Po jedna od ukupnog broja izmjena svake opštine i ministarstva odnosila se na 
obavezno usklađivanje planova javnih nabavki sa novim Zakonom o javnim nabavkama i 
procedurama koje on predviđa14. 

Osim učestalosti, indikator lošeg planiranja je i period u kojem su usvajane izmjene 
planova. Skoro trećina opština15 je promijenila svoje „planove” krajem 2020. godine, dok 
su izmjene u novembru imali  samo Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravde. 

Da se nabavke planiraju neadekvatno pokazuju i velike razlike između planiranog i 
izvršenog budžeta za javne nabavke naručilaca. Kolika je ukupna razlika između planiranog 
i utrošenog budžeta za javne nabavke na nivou svih naručilaca još uvijek je nepoznanica. 
Ni Ministarstvo finansija, kao ni ranije Uprava za javne nabavke, ne objavljuju taj podatak. 
Međutim, podaci pojedinih kategorija naručilaca – ministarstava i opština, jesu dostupni 
i ukazuju da je problem neadekvatnog planiranja naročito zastupljen među opštinama. 

Tokom 2019. godine, opštine su potrošile svega oko 60% planiranog budžeta za 

14  Naručioci su bili dužni da planove javnih nabavki usklade u roku od 15 dana od početka primjene Zakona, odnos-
no do 22. jula 2020. godine, Član 213, stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 
od 30.12.2019. godine) 

15  Prijestonica Cetinje, Opštine Nikšić, Tivat, Ulcinj, Berane, Petnjica i Žabljak.   
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javne nabavke. Utrošeno je 48 114 198,99 od planiranih 81 703 241 eura. Posebno se 
ističe Opština Ulcinj koja je tokom 2019. godine realizovala svega 7% budžeta za javne 
nabavke16. Slijedi Prijestonica Cetinje sa svega 29% realizovanog budžeta za nabavke17. 
Opština Budva nije potrošila više od polovine planiranih sredstava, odnosno skoro 54%18.

Ukupno gledano, ministarstva su tokom 2019. godini realizovala 93% planiranih sredstava 
za javne nabavke19. Pojedinačno se ipak ističu pojedina ministarstva kao loši planeri nabavki. 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije potrošilo ni polovinu planiranog budžeta20, dok 
je Ministarstvu odbrane trećina budžeta ostala neutrošena21. Posebno se ističe Ministarstvo 
unutrašnjih poslova koje je potrošilo 8 miliona eura više nego što je predviđeno Planom, 
odnosno 30 230 903,72 eura, a planirano je 22 211 729,21 eura.22

Planiranje bez analize tržišta

Istraživanje tržišta prilikom pripremanja plana javnih nabavki ili pokretanja postupka 
javne nabavke novina je Zakona o javnim nabavkama. Ona je Zakonom propisana kao 
mogućnost, a ne obaveza, i to samo pod uslovom da ne dovede do narušavanja načela 
tržišne konkurencije, zabrane diskriminacije i transparentnosti23. Sprovođenje prethodne 
analize tržišta na transparentan i inkluzivan način, uz obezbjeđenje ravnopravnog 
tretmana svih ponuđača, ima potencijal da obezbijedi adekvatnije planiranje javnih 
nabavki. Osim toga, konsultovanje svih zainteresovanih ponuđača prilikom pripreme 
postupaka javne nabavke može dovesti i do brže i jednostavnije realizacije postupaka, te 
smanjiti broj žalbi na proceduru i ishod postupaka javnih nabavki.

U praksi, nema tragova ni dokaza da je naručioci iz kategorija ministarstava i opština 
sprovode. Nalazi analize tržišta nisu opisani ni u planovima javnih nabavki, niti u tenderskoj 
dokumentaciji i raspisima tenderskih procedura, a ni u izvještajima o sprovedenim 
postupcima, odnosno odlukama o izboru najpovoljnije ponude. 

16  Utrošeno je 355 852,79 od planiranih 5 543 600,00 eura, Prilog 4. Uporedni pregled planiranih i ugovorenih javnih 
nabavki na nivou lokalnih samouprava za 2019. godinu, Izvještaj o javnim nabavkama za 2019. godinu, Ministarst-
vo finansija, dostupno na:   
http://www.ujn.gov.me/2018/01/godisnji-izvjestaj-o-javnim-nabavkama-u-cg-za-2019-godinu/ 

17  Od planiranih 7 986 300.00 eura realizovano je svega 2 283 981,32 eura, Ibid. 
18  Od planiranih 12199795.00 eura, Opština Budva je za nabavke potrošila oko 5644216.30 eura, Ibid. 
19  Od planiranih 60 212 293.9 eura utrošeno je 55 826 420,86 eura, Prilog 3. Uporedni pregled planiranih i ugovorenih 

javnih nabavki za ministarstva za 2019. godinu, Izvještaj o javnim nabavkama za 2019. godinu, Ministarstvo finan-
sija, dostupno na: http://www.ujn.gov.me/2018/01/godisnji-izvjestaj-o-javnim-nabavkama-u-cg-za-2019-godinu/ 

20  Svega 3 023 295.34 eura je utrošeno od planiranih 7 396 830,34, Ibid. 
21  Planiran je iznos u vrijednosti od 13 526 808 eura, a utrošeno 9 404 119,33 eura, Ibid.
22  Radi provjere, podatke iz Izvještaja o javnim nabavkama za 2019. godinu smo ukrstili sa podacima iz posljednjeg 

Plana Ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu koji je objavljen na portalu javnih nabavki i individualnog 
Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavka-
ma za 2019. godinu. 

23  Član 85 Zakona o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 od 30.12.2019. godine) 
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U Hrvatskoj se sprovođenje analize tržišta prije pokretanja javne nabavke u svrhu 
pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima naručioca i 
zahtjevima u vezi s nabavkom sprovodi po pravilu, a obavezno je i prije pokretanja 
otvorenog ili ograničenog postupka javne nabavke za nabavku radova ili postupka javne 
nabavke velike vrijednosti za nabavku robe ili usluga. Naručilac je u obavezi da se prije 
raspisivanja postupka posavjetuje sa zainteresovanim naručiocima o opisu predmeta 
nabavke, tehničkim specifikacijama, kriterijumima za kvalitativni odabir privrednog 
subjekta, kriterijumima za odabir ponude i posebnim uslovima za izvršenje ugovora. 

Kako bi se obezbijedio jednaki tretman svih učesnika u postupku, naručilac je je prema 
Zakonu o javnoj nabavi dužan da razmotri sve primjedbe i prijedloge zainteresovanih 
privrednih subjekata i da pripremi i objavi izvještaj o prihvaćenim i neprihvaćenim 
primjedbama i prijedlozima. 

Na osnovu procijenjene vrijednosti, javna nabavka se svrstava u određeni vrijednosni 
razred. Vrijednosnih razreda ima šest24, a važni su, između ostalog i zbog toga što 
opredjeljuju da li se na određenu vrstu nabavke primjenjuje ZoJN, te koja će vrsta 
postupka biti sprovedena. Naručilac, prema ZoJN, ne smije da koristi način utvrđivanja 
procijenjene vrijednosti nabavke kojim se izbjegava njegova primjena25.

Način određivanja procijenjene vrijednosti javne nabavke za robe, radove i usluge 
ranije je bio određen zakonima o javnim nabavkama, dok je novi ZoJN za to predvidio 
usvajanje Metodologije Ministarstva finansija26. Ova Metodologija uopšte ne spominje 
analizu tržišta niti upućuje na potrebu i način njenog sprovođenja. Osim što samo 
sprovođenje analize tržišta nije obavezno čak ni za postupke nabavke radova i nabavki 
roba i usluga velike vrijednosti, nije propisana ni obaveza sačinjavanja i objavljivanja 
izvještaja o sprovedenom ispitivanju tržišta, odnosno konsultacija sa zainteresovanim 
ponuđačima. Time se omogućava da analiza tržišta, umjesto da unaprijedi planiranje 
i sprovođenje postupaka nabavki, bude sprovedena u tajnosti i zloupotrebljena za 
favorizovanje određenih ponuđača. 

Iako je u pitanju novina koju raniji zakoni o javnim nabavkama nisu predviđali, ne 
možemo reći da je uvođenje instituta ispitivanja tržišta unaprijedilo planiranje javnih 
nabavki zbog nedovoljne regulacije ovog instituta. 

24  Član 26 Zakona o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 od 30.12.2019. godine) 
25  Član 82 Zakona o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 od 30.12.2019. godine) 
26  Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke, („Službeni list Crne Gore”, br. 057/20 od 

18.6.2020)
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Cijena zasjenjuje kvalitet u javnim nabavkama 

Novi ZoJN donio je novine i u pogledu definisanja kriterijuma za izbor najpovoljni-
je ponude. Najniža ponuđena cijena je godinama dominantno opredjeljivala ishod 
postupaka javnih nabavki27. Sada je naručilac dužan da u postupku javne nabavke 
izabere ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, a po osnovu 
kriterijuma cijene, odnosa cijene i kvaliteta i troškova životnog ciklusa28. Novi način 
vrednovanja ponuda trebalo bi da unaprijedi kvalitet nabavljenih roba, radova i usluga. 
Najniža ponuđena cijena više ne bi trebalo da bude ključni opredjeljujući faktor prilikom 
odabira pobjednika na tenderima, osim izuzetno, ali ona to u praksi još uvijek jeste29. 

U posmatranim postupcima istaklo se Ministarstvo finansija, koje je i predlagač Zakona 
o javnim nabavkama. Naime, ovo ministarstvo je prilikom raspisivanja tendera za nabavku 
SAP Named User Licenci od 71.000 eura predvidjelo vrednovanje ponuda po principu 95 
bodova cijena – 5 bodova kvalitet. Zakonom o javnim nabavkama je propisano da iznos 
bodova po osnovu cijene ne može biti veći od 90% ukupnog utvrđenog maksimalnog 
broja bodova30. Nakon 24 dana, MF je izmijenilo tendersku dokumentaciju na način što 
je prilagodilo kriterijum za vrednovanje ponuda - kvalitet 10, cijena 90.31 Ovaj primjer 
ilustruje da sistem vrednovanja ponuda po principu odabira ekonomski najpovoljnije 
ponude nije prilagođen specifičnostima određenih predmeta nabavki u kojima je teško 
vrednovati kvalitet proizvoda, jer je on kod svakog ponuđača isti.

Od jula do kraja decembra 2020. godine, sedam (od 17 (bivših) ministarstava) raspisa-
lo je i  sprovelo 25 otvorenih postupaka javne nabavke. Ishod preko 90% tih postupaka 
opredijelila je cijena, tako što je u okviru kriterijuma koji mjeri odnos cijene i kvaliteta, 
cijena u najvećem broju slučajeva iznosila preko 50% ukupnog bodovanja.

27  Tokom 2019. godine 87.82% ugovora zaključeno je na osnovu najniže ponuđene cijene, za 2018. nije dostupan 
podatak, 2017. 90.59%, 2016. 93.02%, 2015. 92.70%. Izvor, godišnji izvještaji o javnim nabavkama Ministarstva 
finansija/Uprave za javne nabavke za period 2015-2019. godine. Dostupni na:  
http://www.ujn.gov.me/category/izvjestaji/ 

28  Član 117 Zakona o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 od 30.12.2019. godine) 
29  Cijena može biti jedini kriterijum za vrednovanje ponude samo izuzetno, u pregovaračkom postupku bez prethod-

nog objavljivanja poziva za nadmetanje, u nekoliko specifičnih situacija prilikom zaključivanja okvirnog spora-
zuma, elektronske aukcije ili dinamičkog sistema nabavki, u postupku za dodjelu ugovora za društvene i druge 
posebne usluge, u slučaju javne nabavke za potrebe odbrane i bezbjednosti ili za potrebe diplomatskih misija, 
konzularnih predstavništava i vojno-diplomatskih predstavnika u inostranstvu, Ibid. 

30  Odnos cijene i kvaliteta određuje se tako da iznos bodova po osnovu cijene ne može biti veći od 90% ukupnog 
utvrđenog maksimalnog broja bodova, Član 118 Zakona o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 
074/19 od 30.12.2019. godine).

31  Tenderski postupak za ovu nabavku je dostupan na linku:  
https://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/displayNotice.html?id=134448&type=InvitationPublicProcure 
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 U čak 14 otvorenih postupaka, cijena je vrednovana sa 90% ukupnog broja poena, 
a kvalitet sa 10%. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u svim otvorenim postupcima 
raspisanim u posmatranom periodu – njih 9, na ovaj način definisalo vrednovanje ponude. 
MUP je na ovaj način nabavljao pneumatike, potrošni materijal za održavanje higijene, kao 
i nabavku opreme i usluge održavanja za potrebe različitih softvera, sistema i podsistema 
– finansijskog informacionog sistema MUP-a, satelitskog podsistema za komunikaciono 
povezivanje graničnih prelaza i slično. Slijedi ga Ministarstvo javne uprave koje je u četiri, 
od ukupno pet sprovedenih otvorenih postupaka ovako ocjenjivalo ponude. Predmet 
nabavki su pretežno bile IT i telekomunikacione usluge. U ovoj grupi je i Ministarstvo 
pravde sa jednim ovakvim, od ukupno tri otvorena postupaka, koji se odnosio na nabavku 
računara i računarske opreme za potrebe pravosudnih institucija. 

Odnos cijene i kvaliteta vrednovan je u razmjeri 80-20 u dva postupka. Prema raspodjeli 
80-20 u korist cijene nabavljalo je bivše Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT), 
i to usluge imenovanje procjenitelja za projekat LUSTICA BAY. Na isti način, Ministarstvo 
mladih i sporta ugovorilo je nabavku izvođenja radova na adaptaciji biciklističke i trim 
staze na lokaciji Jalovište u opštini Mojkovac. Četiri postupka sprovedena su na osnovu 
kriterijuma odnos cijene i kvaliteta 60-40.

U odnosu na cijenu, kvalitetu je data prednost u samo dva postupka. Jedan takav 
postupak je sproveo bivši MORT, za nabavku usluga Kontrolora za praćenje realizacije 
privatizacionih ugovora iz oblasti turizma. U ovom otvorenom postupku odnos cijene 
i kvaliteta definisan je 10-90, a u okviru podkriterijuma kvalitet, vrednovane su, između 
ostalog, i reference kontrolora na prethodnim poslovima. Na isti način je Ministarstvo 
javne uprave vrednovalo ponude u postupku nabavke za potrebe projekta uspostavljanja 
novog web portala Vlade koji treba da omogući unificirani onlajn nastup organa državne 
uprave. Kao podkriterijum za kvalitet, vrednovana je struktura rukovodećeg  kadra i 
stručnog osoblja na projektu.

Opštine, njih 2032, raspisale su i sprovele u posmatranom periodu ukupno 81 otvoreni 
postupak javne nabavke. Cijena je opredijelila ishod 96%, odnosno 78 postupaka u kojima 
je cijena vrednovana samo preko 50% bodova u odnosu na kvalitet. 

U najvećem broju postupaka, 65%, cijena je vrednovana sa 90 poena, a kvalitet sa 10. 
Ističu se Glavni grad Podgorica i Pljevlja koje su u svim postupcima koje su raspisale, obje 
po deset, vrednovale cijenu sa 90 bodova. Glavni grad je na ovaj način, između ostalog, 
nabavljao opremu za RTV Podgorica u vrijednosti 247 933,88€ i taktilne staze za lakše 

32  Opštine Petnjica, Andrijevica i Mojkovac nisu imale otvorenih postupaka objavljenih na Portalu javnih nabavki u 
posmatranom periodu, dok je Opština Ulcinj u tom periodu pokrenula tri postupka koja nisu u potpunosti realizo-
vana do kraja 2020. godine. 
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kretanje slabovidih i slijepih osoba 49 586,78€. Preostalih 10 bodova u ovim postupcima 
odnosilo se na rok isporuke. Opština Pljevlja je na ovaj način ugovarala razne vrste radova 
– rekonstrukcije ulica, adaptacije fasada, izgradnju parkinga, ali i nabavku peleta (kao dio 
subvencija za zaštitu životne sredine) vrijednosti 247 933,88€. 

Posebno je zabrinjavajuće što među nabavkama opština dominiraju radovi, kod kojih 
bi kvalitet i rok završetka radova, kao i reference stručnih lica, morale biti opredjeljujući 
faktor, kako bi se obezbijedio kvalitet i dugotrajnost ovih nabavki, ali i bezbjednost, budući 
da su se nabavke radova u velikoj mjeri odnosile na saobraćajne puteve. 

Među primjerima opština ističe se i Opština Rožaje, koja je nabavku radova na sanaciji 
seoskih puteva sprovela u potpunosti na osnovu kriterijuma najniže ponuđene cijene, 
suprotno Zakonu33. Nismo našli nijedan primjer tendera opštine gdje je kvalitet nadmašio 
cijenu u bodovanju, dok je u samo jednom primjeru nabavke Prijestonice Cetinje 
vrednovano iskustvo lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke sa 35 bodova 
i rok izrade projekta sa 15 bodova, uz cijenu koja je iznosila 50 bodova. Riječ je o nabavci 
izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne infrastrukture Cetinja34. 

Izvještaj o realizaciji ugovora ne otkriva ništa o realizaciji

Obaveza sačinjavanja izvještaja o realizaciji ugovora o javnoj nabavci novina je u 
crnogorskom sistemu javnih nabavki35. Međutim, ovaj izvještaj prije je skup tehničkih 
podataka koje pretežno već sadrži i sami ugovor o javnoj nabavci, umjesto da bude prikaz 
toka događaja od zaključivanja ugovora o javnoj nabavci do njegove realizacije, uz jasno 
naznačenu odgovornost za svaki segment izvršenja ugovora. 

Obrazac izvještaja o realizaciji ugovora o javnoj nabavci sadrži samo osnovne kategorije  
podataka, koje pretežno sadrži i sami ugovor o javnoj nabavci. Riječ je o podacima o 
broju tenderske dokumentacije, opisu predmeta nabavke, datumu zaključenja i potpune 
realizacije ugovora, cijeni, ponuđaču i roku plaćanja. Jedina informacija koju izvještaj mora 
da sadrži, a koja se razlikuje od samog ugovora i osnovnih podataka koje on sadrži jeste 
informacija o eventualnoj izmjeni osnovnog ugovora (opis izmjene osnovnih elemenata 
ugovora i datum izmjene)36. Institut alternativa je komentare za unapređenje obrasca 

33  Jer se nije radilo ni o jednom od izuzetaka iz Zakona o javnim nabavkama.
34  Portal javnih nabavki, dostupno na:  

https://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/displayNotice.html?id=135289&type=InvitationPublicProcure 
35  Obaveza je uvedena članom 152 Zakona o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 od 

30.12.2019. godine). Naručilac je, prema tom članu, dužan da izvještaj sačini u roku od 30 dana od dana realizacije 
ugovora i da ga objavi u Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN).

36  Pravilnik o obrascima izvještaja u postupcima javnih nabavki, (“Službeni list Crne Gore”, br. 060/20 od 21.06.2020)
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izvještaja o realizaciji ugovora uputio Ministarstvu finansija – Direktoratu za politiku javnih 
nabavki u procesu pripreme podzakonskog akta o obrascima37, ali oni nisu usvojeni. 

Izvještaj ne sadrži nikakav narativni dio, niti foto dokumenta-
ciju, pa ni anekse koji bi potkrijepili podatke iz izvještaja i omo-
gućili kreiranje jasnije slike o toku izvršenja ugovora i konačnom 
proizvodu. Ovo je naročito važno za nabavke radova za potrebe 
kapitalnih projekata. 

Zanimljiv je podatak da obrazac izvještaja ne sadrži nikakve 
podatke o naručiocu i odgovornom licu u njemu, pa nije jasno ni ko odgovara za sadržaj 
izvještaja. U izvještajima o realizaciji ugovora nema, na primjer, ni podataka o osnovnim 
karakteristikama predmeta nabavke u pogledu količine, kvaliteta, dimenzija, oblika za 
nabavku roba, kao ni dokaza o prijemu ugovorene robe. 

U krajnjem, izvještaj ne sadrži ni zaključak u pogledu toga da li je nabavka realizovana 
u svemu kao što je i ugovoreno i ako nije, da li je pokrenut postupak za raskid ugovora ili 
druga adekvatna mjera u pravcu saniranja posljedica neizvršenja ugovora. 

Nijedan od ukupno 15 izvještaja o realizovanim ugovorima dostupnih na Portalu javnih 
nabavki38 ne otkriva ništa dodatno u odnosu na sadržaj propisan obrascem, pa čak ni 
naziv naručioca ili lica odgovornog za sadržaj izvještaja. 

Primjer izvještaja o realizaciji ugovora – pogodite čiji je!

37  Institut alternativa je komentare uputio Direktoratu za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija 28. maja 2020. 
godine

38  Za period 7.7.2020 – 31.12.2020. 

Obrazac izvještaja 
o realizaciji 

ugovora ne sadrži 
čak ni podatke o 
naručiocu koji je 

zaključio ugovor.
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Jednostavne nabavke u novom ruhu

Jednostavne nabavke zamijenile su nabavke male vrijednosti koje su u crnogorski si-
stem javnih nabavki uvedene 2017. godine39. Novim ZoJN povećani su pragovi jednosta-
vnih nabavki na 20.000 eura za robe i usluge i 40.000 eura za radove40. Ove nabavke izuzete 
su od primjene Zakona o javnim nabavkama41, osim u pogledu inspekcijskog nadzora i 
izvještavanja prema Ministarstvu finansija. Postupci jednostavnih nabavki su, u poređenju 
sa postupcima javnih nabavki, jeftiniji, kraće traju, rokovi za dostavljanje ponuda su 
kraći, a priprema ponude jednostavnija. Sa druge strane, veći je prostor za diskreciono 
odlučivanje i eventualne zloupotrebe. Zato je Zakonom o javnim nabavkama propisano 
da naručilac ne smije da vrši podjelu predmeta nabavke kojom se izbjegava primjena 
ovog zakona42. 

Ključna novina jednostavnih nabavki je jedinstveni akt – Pravilnik o načinu sprovođenja 
jednostavnih nabavki43, koji na isti način uređuje sprovođenje ovih nabavki za sve naručio-
ce u sistemu. Nabavke male vrijednosti su, suprotno tome, bile uređivane diskreciono, 
internim aktima naručilaca, pa su za svakoga važila drugačija pravila44. Druga novina tiče 
se transparentnosti jednostavnih nabavki. Za razliku od nabavki male vrijednosti za koje 
je postojala obaveza objavljivanja samo na Internet stranici naručioca, za jednostavne 
nabavke propisana je obaveza objavljivanja postupka jednostavne nabavke na ESJN, 
odnosno Portalu javnih nabavki do uspostavljanja ESJN. Usvajanje jedinstvenog akta i 
pravila u pogledu ugovaranja jednostavnih nabavki za sve naručioce i uvođenje obaveze 
oglašavanja ovih nabavki na Portalu javnih nabavki bile su preporuke Instituta alternativa 
2018. godine45. 

U periodu od 7. jula do 31. decembra 2020. godine, opštine su preko Portala javnih 
nabavki pokrenule i sprovele 182 postupka jednostavnih nabavki. Od ovog broja, 25 
postupaka je poništeno, a ugovoreno je 156 jednostavnih nabavki, ukupne vrijednosti  

39  Nabavke male vrijednosti su, izmjenama iz 2017. godine, definisane kao nabavke roba i usluga čija je procijenjena 
vrijednost jednaka ili manja od 15.000 eura i nabavke radova čija je procijenjena vrijednost javne nabavke jednaka 
ili manja od 30.000 eura.

40  Član 26 Zakona o javnim nabavkama („Službeni liste Crne Gore“, broj br. 074/19 od 30.12.2019. godine).
41  Član 23, Ibid. 
42  Član 27, stav 3, Ibid. 
43  „Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 

23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020. godine.
44  Više o nabavkama male vrijednosti u analizi: Đurnić, Ana, Institut alternativa, „Nabavke male vrijednosti u Crnoj 

Gori: Bez javnosti i konkurencije“, maj 2018. godine, dostupno na:  
https://institut-alternativa.org/http-media-institut-alternativa-org-2018-06-nabavke-male-vrijednosti-2-pdf/ 

45  Đurnić, Ana, Institut alternativa, „Nabavke male vrijednosti u Crnoj Gori: Bez javnosti i konkurencije“, maj 2018. 
godine, dostupno na:  
https://institut-alternativa.org/http-media-institut-alternativa-org-2018-06-nabavke-male-vrijednosti-2-pdf/ 
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1 768 458,62 eura. Ministarstva su, u istom periodu, pokrenula samo 28 postupaka jedno-
stavnih nabavki, od čega je sedam poništeno, a 21 realizovan u ukupnoj vrijednosti od  
216 596.92 eura46. 

Jedinstvena pravila – neujednačena praksa 

Manipulisanje pragovima do kojih se nabavka može sprovesti direktnim prihvatanjem 
predračuna/profakture (tzv. neposredni sporazum), izbjegavanje objavljivanja zaključenih 
ugovora, neusvajanje ili kašnjenje sa usvajanjem internih akata, 
kontrolisana konkurentnost i slanje zahtjeva za dostavljanje 
ponuda samo proizvoljno i diskreciono izabranim ponuđačima 
neki su od ključnih problema koji su karakterisali nabavke 
male vrijednosti. Propisivanje obavezujućih pravila, istih za sve 
naručioce, preporučivali smo kao rješenje za ove probleme, kako 
bi se smanjila diskreciona potrošnja. Nabavke male vrijednosti 
su, zbog smanjene konkurentnosti i transparentnosti postupaka, 
bile itekako podložne zloupotrebama. 

Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (u 
daljem tekstu: Pravilnik) tretirao je većinu ovih problema, što 
je uticalo i na ujednačavanje prakse među naručiocima. Ipak, 
uočili smo nekoliko primjera nepoštovanja obavezujućih pravila, 
naročito među opštinama. 

Naime, Pravilnik je propisao da se direktno ugovaranje uz prihvatanje predračuna/
profakture, fiskalnog računa ili ugovora, zavisno od vrste predmeta nabavke, može 
sprovesti za nabavku roba, radova ili usluga procijenjene vrijednosti  od 5.000 eura na 
godišnjem nivou47. Glavni grad Podgorica je, suprotno ovom pravilu, prihvatio direktno 
predračun/profakturu  za čak pet nabavki za koje je trebalo da zaključi ugovor, jer je 
procijenjena i ugovorena vrijednost nabavki veća od 5.000 eura. Nabavka opreme za 
potrebe Gradskog pozorišta vrijedna 14 875 eura je, na primjer, ugovorena na osnovu 
predračuna, umjesto zaključivanjem ugovora, suprotno Pravilniku. Na isti način nabavljen 
je Uređaj za neprekidno napajanje (5 656 eura), namještaj za potrebe JU Dječji savez (5 
342 eura), knjige za JU Narodnu biblioteku Radosav Ljumović (7 411,03 eura) i tonsku 
opremu za potrebe JU „KIC Zeta“ (5 527 eura). 

46   Podaci o jednostavnim nabavkama ministarstava i opština oglašenim na Portalu javnih nabavki. 
47   Član 3 Pravilnika o načinu sprovođenju jednostavnih nabavki, (“Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020, 

065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020. godine).

Usvajanje 
jedinstvenog 
akta i pravila u 
pogledu ugovaranja 
jednostavnih 
nabavki za sve 
naručioce i 
uvođenje obaveze 
oglašavanja ovih 
nabavki na Portalu 
javnih nabavki 
bile su preporuke 
Instituta alternativa 
2018. godine. 
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U pogledu unapređenja konkurentnosti su takođe napravljeni 
pomaci u pogledu propisanih obaveza, ali oni u praksi nisu dali 
naročite rezultate. Naručioci su sada, prema Pravilniku, obavezni da 
zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku objave na 
ESJN/Portalu javnih nabavki48. Objavljivanje zahtjeva na ESJN/Porta-
lu javnih nabavki omogućava svim zainteresovanim naručiocima da 
se upoznaju sa pozivom i dostave ponudu. Sa druge strane, rješenja 
iz 2017. godine omogućavala su potpunu diskreciju naručilaca 

u pogledu načina prikupljanja ponuda, pa su različiti naručioci usvajali i praktikovali 
različita rješenja49. Međutim, naručiocima se i sada ostavlja mogućnost direktnog slanja 
zahtjeva za dostavljanje ponuda odabranim ponuđačima, ukoliko razlozi hitnosti, koje je 
u tom slučaju neophodno posebno obrazložiti, to zahtijevaju50. U prosjeku, u postupcima 
jednostavnih nabavki ministarstava i opština učestvovalo je 1,6 ponuđača. Konkurentnost 
jednostavnih nabavki opština je blago veća u odnosu na ministarstva i iznosi 1,8 ponuda 
po postupku, u odnosu na 1,4 ponude po jednostavnoj nabavci ministarstava51. 

Obaveza objavljivanja ugovora o jednostavnoj nabavci propisana je tek naknadno, u 
oktobru 2020. godine52. Ipak, i u periodu kada ova obaveza nije bila propisana, naručioci 
su pretežno objavljivali zaključene ugovore o jednostavnoj nabavci. Izuzetak su Opština 
Bijelo Polje, koja nije po isteku roka objavila ugovor za tri jednostavne nabavke, opštine 
Ulcinj i Cetinje za po dvije53 i Opština Budva za jednu nabavku54. Glavni Grad Podgorica nije 
objavio dva ugovora zaključena u periodu prije uvođenje obaveze objavljivanja ugovora o 
jednostavnoj nabavci i tri ugovora zaključena po uvođenju ove obaveze. 

48  Član 4, Ibid. 
49  Samo su četiri ministarstva tada svojim internim pravilnicima o nabavkama male vrijednosti propisali obavezu 

objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda, i to isključivo kao mogućnost, a ne kao obavezu. Ostala mini-
starstva kao i opštine pretežno su se opredijelila za slanje zahtjeva za dostavljanje ponuda na određeni broj 
adresa ponuđača, po sopstvenom izboru. Vidi: Đurnić, Ana, Institut alternativa, „Nabavke male vrijednosti u 
Crnoj Gori: Bez javnosti i konkurencije“, maj 2018. godine, dostupno na:  
https://institut-alternativa.org/http-media-institut-alternativa-org-2018-06-nabavke-male-vrijednosti-2-pdf/ 

50  Član 4, stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenju jednostavnih nabavki, («Službeni list Crne Gore», br. 061/20 od 
24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020. godine).

51  Izračunato na osnovu javno dostupnih podataka o sprovedenim jednostavnim nabavkama objavljenim na Portalu 
javnih nabavki u periodu od 7.jula do 31. decembra 2020. godine. Prosječan broj ponuda izračunat je dijeljenjem 
ukupnog broja pristiglih ponuda sa brojem raspisanih i realizovanih postupaka. 

52  To je bila 4. izmjena i dopuna i Pravilnika o jednostavnim nabavkama, koji je prvi put usvojen u junu 2020. godine. 
Članom 4, stav 2 Pravilnika propisana je obaveza objavljivanja ugovora o jednostavnoj nabavci. Pravilnik o načinu 
sprovođenju jednostavnih nabavki, („Službeni list Crne Gore“, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 
071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 17.10.2020. godine).

53  Nakon sastanka sa naručiocima koje organizovao Institut alternativa 2. aprila 2021. godine, opština Cetinje nak-
nadno je objavila ova dva ugovora.

54  Riječ je o nabavci za koju, zbog zdravstvenih razloga, predstavnik ponuđača nije bio u mogućnosti još uvijek da 
potpiše ugovor. Informacija predstavnice Službe za javne nabavke Opštine Budva, sa sastanka sa naručiocima 
održanog 2. aprila 2021. godine.

1,6  
je prosječan 

broj ponuda po 
jednostavnoj 

nabavci 
ministarstava i 

opština
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Jednostavne nabavke mogu i bez plana

Jedan od važnih razloga pripreme i objavljivanja Plana javnih nabavki naručilaca 
je, kao što smo ranije objasnili, upoznavanje zainteresovanih ponuđača o namjerama i 
potrebama naručilaca za nabavkom roba, radova i usluga tokom godine. Međutim, kada 

su u pitanju jednostavne nabavke, pripremanje i objavljivanje 
plana za ove nabavke je samo na nivou preporuke, a ne obaveze.

Jednostavne nabavke izuzete su od primjene Zakona o ja-
vnim nabavkama, pa samim tim i ne ulaze obavezno u plan 
javnih nabavki. Ministarstvo finansija izdalo je Stručno uputstvo 
o planiranju javnih nabavki, kojim je dodatno pojašnjeno da se 
obaveza pripreme, usvajanja i objavljivanja Plana javnih nabavki 
„odnosi na naručioce koji u tekućoj fiskalnoj godini planiraju 

Zakonom propisani postupak javne nabavke“. Dalje je naglašeno da naručioci koju u 
tekućoj fiskalnoj godini realizuju samo jednostavne nabavke nisu obavezni da sačine i 
dostave Ministarstvu finansija plan javnih nabavki radi objave u ESJN. Ipak, Ministarstvo 
preporučuje planiranje i ovih nabavki u slučaju njihove izvjesnosti, kako bi zainteresovani 
privredni subjekti bili informisani o namjeri naručioca da realizuje jednostavne nabavke55. 
Ostaje nejasno, međutim, da li samo naručioci koji planiraju isključivo jednostavne 
nabavke nisu dužni da sačinjavaju Plan javnih nabavki ili ni oni 
naručioci koji planiraju postupke iz Zakona o javnim nabavkama 
ne moraju u Plan uključiti jednostavne nabavke. 

 Praksa naručilaca je u ovom pogledu bolja od propisa, pa je 
većina opština i ministarstava ispunila preporuku da jednostavne 
nabavke ipak planiraju. Izuzetak su Glavni grad Podgorica i 
Opština Mojkovac, koje ove nabavke uopšte ne prikazuju kroz 
planove, iako ih sprovode.  

Najveći broj opština i ministarstava jednostavne nabavke 
prikazuju u godišnjem planu javnih nabavki, dok dobru praksu 
posebnog planiranja jednostavnih nabavki za sada primjenjuju 
Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) i Ministarstvo 
ekonomije, a od opština Prijestonica Cetinje.56

55  Stručno uputstvo o planiranju nabavki (Službeni list Crne Gore br. 074/19) Ministarstvo finansija, dostupno na: 
http://www.ujn.gov.me/akti-za-primjenu/  

56  Izvor: Portal javnih nabavki, pregled planova javnih nabavki svih ministarstava i opština u periodu od 7. jula do 31. 
decembra 2020. godine (planovi javnih nabavki i svi amandmani na planove). Prijestonica Cetinje je prvo usvojila 
poseban Plan jednostavnih nabavki, da bi ga kasnije integrisala u Plan javnih nabavki. 
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20

Nepostojanje obaveze planiranja jednostavnih nabavki znači neplaniranje u prosjeku 
15% potrošnje budžeta za javne nabavke.57 Zato smo u okviru javnih konsultacija o 
Pravilniku o jednostavnim nabavkama preporučili propisivanje obaveze sačinjavanja, 
dostavljanja Ministarstvu finansija i objavljivanja Plana jednostavnih nabavki naručilaca, 
kao i pripremu obrasca Plana jednostavnih nabavki.58 Tada smo konstatovali da je 
izbjegavanje propisivanja obaveze o planiranju jednostavnih nabavki u potpunoj 
suprotnosti sa nalazima analize Ministarstva finansija o procjeni uticaja Pravilnika o 
načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (RIA). U ovoj analizi se, kao jedan od ciljeva 
donošenja Pravilnika, navodi i „postizanje većeg stepena transparentnosti i pravne 
sigurnosti kroz donošenje jedinstvenog akta koji će stvoriti ujednačenu praksu za sve 
naručioce kao i efikasnosti u planiranju i sprovođenju postupaka jednostavnih nabavki“.59 
Naša preporuka, ipak, nije usvojena. 

Paravan za nepravilnosti ili odraz lošeg planiranja?

Dijeljenje predmeta nabavke kojim se izbjegava primjena Zakona o javnim nabavkama 
zabranjeno je i kažnjivo kao teži prekršaj60. Međutim, detaljna analiza usklađivanja pla- 
nova javnih nabavki sa novim Zakonom o javnim nabavkama61 sredinom godine otkrila je 
nekoliko slučajeva koji ukazuju upravo na ovu vrstu kršenja Zakona. 

Opština Plav je Planom javnih nabavki iz prve polovine 2020. godine, planirala 
sprovođenje nabavke radova na održavanju lokalnih puteva vrijedne 70 000 eura, kroz 
otvoreni postupak62. Međutim, prilikom usklađivanja Plana sa novim ZoJN, Opština 
Plav je ovu nabavku isplanirala kroz tri manje jednostavne nabavke – nasipanje puteva i 
vodopropusta,  rad mehanizacije na sanaciji manjih klizišta  i nabavku izgradnje potpornih 
zidova,  ukupne vrijednosti takođe 70 000 eura. 

57  Izvještaji o javnim nabavkama Ministarstva finansija za 2018. i 2019. godinu, dostupni na:  
http://www.ujn.gov.me/category/izvjestaji/ 

58  Preporuke IA za unaprijeđenje jednostavnih i centralizovanih nabavki, Institut alternativa, mart 2020. godine, dos-
tupno na: https://institut-alternativa.org/preporuke-ia-za-unaprijedjenje-jednostavnih-i-centralizovanih-nabavki/

59  Javni poziv za Predlog uredbe o centralizovanim javnim nabavkama i Predlog pravilnika o načinu sprovođenja 
jednostavnih nabavki, Ministarstvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki, mart 2020. godine, dostupno na: 
http://www.ujn.gov.me/2020/03/javni-poziv-za-predlog-uredbe-o-centralizovanim-javnim-nabavkama-i-pred-
log-pravilnika-o-nacinu-sprovodenja-jednostavnih-nabavki/

60  Zakonom je predviđena kazna za pravno lice u iznosu od 5.000 do 20.000 eura, Član 211, stav 1, tačka 2, Zakona o 
javnim nabavkama (Službeni liste Crne gore, broj br. 074/19 od 30.12.2019. godine).

61  „Naručioci su dužni da planove javnih nabavki usklade sa ovim zakonom u roku od 15 od dana početka primjene 
ovog zakona“, član 213, stav 2, Ibid.

62  Svi Planovi javnih nabavki opštine Plav dostupni su na Portalu javnih nabavki:  
https://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/noticeSearch.html?locale=sr&
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Plan javnih nabavki Opštine Plav, 28.4.2020. godine

18 Radovi

Radovi na održavanju 
puteva 
45233141-9 Radovi na 
održavanju puteva

70000.00 Otvoreni 
postupak

avgust-
septembar 441-2 755000.00 Budžet 

Opštine

Plan javnih nabavki Opštine Plav, 15.7.2020. godine

15 Radovi

Nasipanje puteva 
i postavljanje 
vodopropusta 
45233142-6 
Popravljanje puteva

23700.00 6300.00  Jednostavna 
nabavka 441-2 Budžet 

Opštine

16 Radovi

Rad mehanizacije 
na sanaciji manjih 
klizišta i puteva 
45233141-9 Radovi na 
održavanju puteva

7900.00 2100.00 Jednostavna 
nabavka 441-2 Budžet 

Opštine

17 Radovi

Izgradnja potpornih 
zidova 
45262620-3 Potporni 
zidovi

23700.00 6300.00 Jednostavna 
nabavka 441-2 Budžet 

Opštine

Opština Rožaje je planirala nabavku radova – asfaltiranje putnih pravaca u MZ: Klanac, 
Skarepača, Bogaje, Lučice i Grižica procijenjene vrijednosti 115 000 eura, otvorenim 
postupkom. 

Plan javnih nabavki Opštine Rožaje, 01.06.2020. godine 

16 Radovi

Asfaltiranje putnih 
pravaca u MZ: Klanac, 
Skarepača-Bogaje, 
Lučice i Grižica. 
45233140-2 Radovi na 
putevima

115000.00 Otvoreni 
postupak III kvartal 441-2 966262.00

Budžet 
Opštine 
Rožaje

Izmjenom Plana javnih nabavki od 23. jula 2020. godine, Opština Rožaje je asfaltiranje 
putnog pravca u MZ Klanac izdvojila iz ove nabavke i isplanirala je kao jednostavnu 
nabavku u vrijednosti od tačno 35 000 eura (sa PDV-om). 

Plan javnih nabavki Opštine Rožaje, 01.06.2020. godine 

14 Radovi

Asfaltiranje putnih 
pravaca: Skarepača-
Bogaje, Lučice i 
Grižica. 
45233140-2 Radovi na 
putevima

66120.00 13880.00  Otvoreni 
postupak 441-2

Budžet 
Opštine 
Rožaje

23 Radovi

Asfaltiranje putog 
pravca u MZ Klanac 
44113620-7 Asfalt 
45233140-2 Radovi na 
putevima

28927.50 6072.50 Jednostavna 
nabavka 441-2

Budžet 
Opštine 
Rožaje

 
Narednom izmjenom plana kao odvojena jednostavna nabavka izdvojene su i asfaltiranje 
putnih pravaca Lučice i Grižica, kao i sanacija puta Skarepača Bogaje63.

63  Svi Planovi javnih nabavki opštine Rožaje dostupni su na Portalu javnih nabavki:  
https://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/noticeSearch.html?locale=sr&

= 70000,00 €

= 115000,00 €
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Plan javnih nabavki Opštine Rožaje, 10.08.2020. godine 

14 Radovi

Asfaltiranje putnih 
pravaca Lučice i 
Grižica. 
45233140-2 Radovi na 
putevima

41025.00 8615.00  Jednostavna 
nabavka 441-2 Budžet 

Opštine

25 Radovi

Sanacija puta 
Skarepača-Bogaje 
45233140-2 Radovi na 
putevima

24975.00 5025.00 Jednostavna 
nabavka 441-2 Budžet 

Opštine

23 Radovi

Asfaltiranje putog 
pravca u MZ Klanac 
44113620-7 Asfalt 
45233140-2 Radovi na 
putevima

28927.50 6072.50 Jednostavna 
nabavka 441-2 Budžet 

Opštine

Još jedan, manje očigledan primjer, budući da nabavka nije u potpunosti izdijeljena, 
našli smo kod opštine Nikšić. Riječ je o nabavci radova – uređenje gradskih kvartova, 
vrijednoj 810 000 eura. 

Plan javnih nabavki Opštine Nikšić, 01.07.2020. godine

27 Radovi

Uređenje gradskih 
kvartova 
45200000-9 Radovi na 
objektima ili djelovima 
objekata niskogradnje 
i visokogradnje 
45000000-7 
Građevinski radovi

810000.00 Otvoreni 
postupak IV kvartal 441-2 2710000.00

Budžet 
Opštine 
Nikšić

Izmjenom plana, vrijednost ove nabavke je drastično smanjena – na 361 601.14 eura, dok je 
nabavka radova – uređenje kvarta oko Doma revolucije, izdvojena kao jednostavna nabavka  
vrijednosti tačno 39 999.00 (sa PDV-om 8 399.79 eura, iznosi ukupno 48 398.79 eura)64. 

20 Radovi

Uređenje kvarta oko 
Doma revolucije 
45200000-9 Radovi na 
objektima ili djelovima 
objekata niskogradnje 
i visokogradnje

39999.00 8399.79  Jednostavna 
nabavka 441-2

Budžet 
Opštine 
Rožaje

21 Radovi

Asfaltiranje putnih 
pravaca u MZ: Klanac, 
Skarepača-Bogaje, 
Lučice i Grižica. 
45200000-9 Radovi na 
objektima ili djelovima 
objekata niskogradnje 
i visokogradnje 
45000000-7 
Građevinski radovi

298843.97 62757.23 Otvoreni 
postupak 441-25

Budžet 
Opštine 
Rožaje

64  Svi Planovi javnih nabavki opštine Nikšić dostupni su na Portalu javnih nabavki:  
https://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/noticeSearch.html?locale=sr& 

= 114 639.5 €



ZAKLJUČAK I PREPORUKE: 
Iako je novi Zakon o javnim nabavkama u velikoj mjeri usklađen sa Direktivama EU, 

kao i onaj čija je primjena počela u maju 2015. godine sa tada važećim Direktivama, 
njegova primjena takođe prijeti da bude „kamen spoticanja“. Prvih pola godine primjene 
Zakona pokazuje da se pojedine njegove i odredbe podzakonskih akata ne primjenjuju 
dosljedno, a da novi instituti, poput analize tržišta, mogu napraviti više štete nego koristi 
sistemu javnih nabavki. Neadekvatno planiranje i neispunjavanje planiranog nastavljaju 
da budu jedna od ključnih boljki upravljanja ovim dijelom javne potrošnje. Pravilnik o 
načinu sprovođenja jednostavnih nabavki je u najvećoj mjeri riješio probleme koje su 
donijele nabavke malih vrijednosti. Ipak, u praksi, ove nabavke moraju kontinuirano 
biti pod lupom Inspekcije za javne nabavke kako bi se obezbijedila dosljedna primjena 
pravila. Takođe, vrlo je važno da jednostavne nabavke ne budu zloupotrijebljene, već da 
služe svrsi pojednostavljivanja procedura, bržeg nabavljanja i smanjenja troškova javne 
nabavke. Kontrola realizacije ugovora je, nažalost, doživjela fijasko u odnosu na to kako 
je najavljivanja od strane Ministarstva finansija, budući da izvještaji o realizaciji ugovora 
sadrže malo ili nimalo novih podataka u odnosu na sadržaj ugovora. Neadekvatno 
praćenje realizacije ugovora, i interno i eksterno, još jedna je hronična boljka sistema 
javnih nabavki. 

Pod uslovom da se ne krene u smjeru suprotnom od usaglašavanja sa EU regulativom, 
kao što je to bio slučaj 2017. godine, postojeća rješenja mogu poslužiti kao dobar osnov za 
dalje jačanje i nadgradnju sistema javnih nabavki. Sa tim ciljem na umu, nudimo sljedeće 
preporuke: 
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Potrebno je utvrditi zahtjevnije obaveze naručilaca u pripremi 
Plana javnih nabavki. Plan treba da sadrži i analizu potreba 
naručioca u prethodne tri godine, te objašnjenje ukoliko postoje 
drastične razlike u planiranim potrebama u odnosu na ranije 
potrebe za istom nabavkom, kao i posebno obrazloženje novih 
nabavki. Izmjene i dopune Planova javnih nabavki (tzv. Amandmani 
na Plan) obavezno  treba da sadrže obrazloženje izmjena. 

Ministarstvo finansija treba da u godišnjem Izvještaju o javnim 
nabavkama jasno istakne ukupnu razliku između ukupnog 
planiranog i utrošenog budžeta za javne nabavke (svih naručilaca).

Preporuke  
za planiranje
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Zakonom o javnim nabavkama potrebno je propisati obavezu 
sprovođenja analize tržišta i proceduru na koji način se sprovodi, 
kao i obavezu izvještavanja o sprovedenoj analizi tržišta, kako bi 
se svim zainteresovanim ponuđačima, uključujući i one tržišne 
aktere koji nisu učestvovali u konsultacijama, a zainteresovani su 
za učešće u postupku javne nabavke omogućio jednak tretman. 
Podzakonskim aktom potrebno je propisati obavezan sadržaj 
obrasca Izvještaja o sprovedenim javnim konsultacijama. 

Preporuke  
za analizu 
tržišta

Preporuke za 
vrednovanje 
ponuda

Preporuke za 
unapređenje 
sadržaja 
izvještaja  
o realizaciji 
ugovora

Naručioci treba da u postupcima javnih nabavki više cijene 
kvalitet radova, roba i usluga, u skladu sa specifičnostima pre-
dmeta nabavke, kako bi se obezbijedila njihova dugoročnost i 
sačuvao budžet.

Potrebno je izmijeniti Obrazac Izvještaja o realizaciji ugovora o 
javnoj nabavci, tako da on obavezno sadrži:  

•	 podatke o izvršenju ugovora za nabavku roba, usluga 
i radova po svim bitnim karakteristikama predmeta 
nabavke (kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performa- 
nsa, označavanje, rok upotrebe, jedinica mjere, količina i 
dr.) i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta 
nabavke, uključujući i zahtjeve zaštite životne sredine, 
energetske efikasnosti, socijalne zaštite i/ili zaštite i pre-
nosa prava intelektualne svojine, navedenim u tehničkoj 
specifikaciji prihvaćene ponude po osnovu koje je zaključen 
ugovor; (Član 87 Zakona o javnim nabavkama, zahtjevi u 
pogledu izvršenja predmeta nabavke i zahtjevi u pogledu 
izvođenja radova – član 89 ZoJN); 

•	 podatke o rokovima i načinu plaćanja, sa pratećom doka-
znom dokumentacijom; 
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•	 dokaze o prijemu robe (dostavnica potpisana od strane 
ovlašćenog lica), izvršenju usluga ili radova (dokaz o posto-
janju konačnog proizvoda, foto i/ili video dokumentacija, 
izvještaj pravnog lica zaduženog za vršenje poslova nadzora 
izvođenja radova);

Takođe, izvještaj bi morao da sadrži i zaključak da li je ugovor 
izvršen u cjelosti u skladu sa ugovorom (i izmjenama ugovora 
– zaključenim aneksima); ukoliko nije, izvještaj mora sadržati 
informaciju o tome da li je pokrenut odgovarajući postupak za 
poništenje ugovora, odnosno za nadoknadu i otklanjanje štetnih 
posljedica neizvršenja ugovora. Izvještaj treba da sadrži i potpis 
odgovornog lica da su svi navedeni podaci u izvještaju tačni.

Preporuke za 
jednostavne 
nabavke

Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki potre- 
bno je propisati obavezu sačinjavanja, dostavljanja Ministarstvu 
finansija i objavljivanja Plana jednostavnih nabavki naručilaca, 
kao i pripremu obrasca Plana jednostavnih nabavki. 

Uz to, potrebno je i pojačati inspekcijski nadzor jednostavnih 
nabavki naručilaca kako bi se obezbijedilo sprovođenje obaveza 
u pogledu oglašavanja preko ESJN/Portala javnih nabavki, obja-
vljivanja ugovora o jednostavnim nabavkama i poštovanja pragova 
za direktno ugovaranje (do 5.000 eura). Naročito je važno usmjeriti 
inspekcijski nadzor na kontrolu poštovanja zabrane dijeljenja 
predmeta nabavke kako bi se izbjegla primjena Zakona o javnim 
nabavkama. 
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Institut alternativa (IA) je nevladino udruženje osnovano septembra 2007. godine od strane grupe 
građana s iskustvom u civilnom društvu, javnoj administraciji i biznis sektoru. 

Naša misija je snaženje demokratskih procesa i dobrog upravljanja u Crnoj Gori kroz istraživanje i 
analizu opcija javne politike, kao i monitoring rada javne uprave. 

Naši strateški ciljevi su podizanje kvaliteta rada, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti javne 
uprave; podsticanje otvorene, javne, konstruktivne i argumentovane debate o javnim politikama i 
jačanje kapaciteta države i društva za njihov razvoj. 

Vrijednosti koje slijedimo u svom radu su posvećenost misiji, nezavisnost, stalno učenje, 
umrežavanje, saradnja i timski rad. 

Djelujemo kao think tank, odnosno istraživački centar, i u svom radu se bavimo oblastima dobrog 
upravljanja, transparentnosti i odgovornosti. Oblasti u kojima radimo i ostvarujemo uticaj struktuirane 
su u pet glavnih programa: javna uprava, odgovorne javne finansije, bezbjednost i odbrana i socijalna 
politika. 

Na osnovu rada u naših pet programa, bavimo se praćenjem procesa pregovora o članstvu u EU, 
uz aktivno učešće u radnim grupama za Poglavlja: javne nabavke (5), pravosuđe i temeljna prava (23) 
i finansijski nadzor (32). Naša posebna aktivnost je Škola javnih politika koju organizujemo od 2012. 
godine, a 2018. godine organizovali smo i našu prvu školu Otvorenog budžeta. 

U dosadašnjem radu, aktivno smo sarađivali sa preko 40 organizacija u regionalnim mrežama 
Zapadnog Balkana i sa preko 100 organizacija u Crnoj Gori. Institut je aktivno uključen u regionalne 
mreže: Think for Europe (TEN), Pointpulse, SELDI, WeBER, Koalicija UNCAC, Global BTAP, PASOS i 
Koalicija za zaštitu zviždača Jugoistočne Evrope. 

Rezultati našeg rada sumirani su u 127 publikacija, izvještaja i analiza, a donosiocima odluka uputili 
smo više od 1000 preporuka. Preko četiri hiljade puta u medijima smo izložili predloge i preporuke za 
bolje javne politike. 

Pokrenuli smo i tri internet stranice. Moj grad je pionirski poduhvat prikaza budžetskih podataka 
lokalnih samouprava. Nakon njega, izrađena je Moja uprava, adresa za građane koji žele da prijave 
problem sa kojim su se susreli prilikom ostvarivanja prava pred javnom upravom. Najnoviji internet 
portal Moj novac rezultat je namjere da hiljade nepretraživih, „zaključanih” podataka učinimo 
dostupnim. 

Institut alternativa redovno objavljuje informacije o finansijama, projektima i donatorima koji su 
podržali rad organizacije. Zbog toga, Institut je tri godine zaredom dobio pet zvjezdica za transparentnost 
prema istraživanju koje je sprovela međunarodna neprofitna organizacija Transparify koja ocjenjuje 
transparentnost preko 200 istraživačkih centara. 

Predsjednik Upravnog odbora IA je Stevo Muk, a našu organizaciju trenutno čini desetočlani tim. 

www.institut-alternativa.org

www.mojgrad.me

www.mojauprava.me

www.mojnovac.me

O Institutu alternativa


